
 

 

 

 

 

 

2. Comunicar a los Gerentes de Proyecto el inicio de 

los diferentes proyectos de acuerdo con su 

secuencia de inicio: El Funcionario de Planeación de 

la SED Córdoba, de acuerdo a la secuencia de 

ejecución definida en la actividad anterior, identifica los 

proyectos a desarrollar, e informa a los Gerentes de 

Proyecto asignados a cada proyecto el inicio formal del 

mismo. Es importante también en este momento 

verificar las posibles dependencias existentes para la 

ejecución de los diferentes proyectos, estas 

dependencias deberán confirmar y comunicarse con los 

Gerentes de Proyecto. Los Gerentes de Proyecto deben 

pertenecer a alguna de las áreas y dependencias de la 

Secretaría. 

 


