

6. Ajustar la secuencia de actividades o la asignación de recursos: El Gerente de Proyecto asignado ajusta la secuencia de actividades o la asignación de recursos a la actividades en ejecución, teniendo como referencia lo definido y aprobado en la formulación detallada y en el cronograma del proyecto, y se comunica con el contratista de manera que se logre cumplir con la programación del proyecto.

En los casos en que el proyecto haya sido finalizado, pero en la revisión efectuada en el *subproceso B02.05. Cierre de programas y proyectos*, se identifiquen actividades o productos por finalizar que vengan especificados en el *formato B02.03.F01 Acta de Reunión*, se ejecutará y finalizará lo requerido de acuerdo a lo descrito en dicho documento.